

Утверждаю:  
 Генеральный директор ООО "УК Жилищник-8"  
 А.Д.Витулёв



План текущего ремонта на 2018 год МКД ООО "УК Жилищник-8"

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Вид работ	Единица измерения	План	
					Объем	Сумма руб
1	Бульварная 2 (1-2оч)	январь	Диагностика лифтов	шт	4	20000,0
1	Бульварная 2 (1-2оч)	октябрь	Замена системы канализации	м.п	16	14000,0
1	Бульварная 2 (1-2оч)	июль	Замена системы отопления	м.п	10	8500,0
1	Бульварная 2 (1-2оч)	октябрь	Замена запорной арматуры	шт	16	16000,0
1	Бульварная 2 (1-2оч)	август	Ремонт кровли	м2	120	125000,0
1	Бульварная 2 (1-2оч)	ноябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	14	11000,0
1	Бульварная 2 (1-2оч)	декабрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	8000,0
1	Бульварная 2 (1-2оч)	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	65078,64
2	Декабристов 155	май	Замена системы канализации	м.п	8	3200,0
2	Декабристов 155	июнь	Замена системы отопления	м.п	10	6000,0
2	Декабристов 155	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	12	11000,0
2	Декабристов 155	декабрь	Замена системы водоснабжения	м.п	15	15000,0
2	Декабристов 155	декабрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	1200,0
2	Декабристов 155	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	56230,66
3	Декабристов 147	апрель	Диагностика лифтов	шт	5	25000,0
3	Декабристов 147	июль	Ремонт межпанельных швов	м.п	36	18054,0
3	Декабристов 147	июль	Замена розлива горячего водоснабжения	м.п	220	275000,0
4	Декабристов 149	апрель	Замена розлива горячего водоснабжения	м.п	170	202393,6
4	Декабристов 149	декабрь	Диагностика лифтов	шт	4	20000,0
5	Декабристов 143	август	Замена системы канализации	м.п	10	8000,0
5	Декабристов 143	сентябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	2000,0
5	Декабристов 143	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	10	9000,0
5	Декабристов 143	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	64670,05
6	Декабристов 137 А	июль	Замена розлива холодного водоснабжения	м.п	65	83815,2
7	Декабристов 137	июнь	Ремонт подъезда	шт	1	60000,0
7	Декабристов 137	июнь	Замена почтовых ящиков	шт	20	7000,0
7	Декабристов 137	июль	Ремонт кровли	м2	50	32744,0
8	Маяковского 48	май	Замена системы водоснабжения	м.п	18	18000,0
8	Маяковского 48	июнь	Ремонт козырьков входа в подъезд	шт	4	60000,0
8	Маяковского 48	июль	Ремонт отмостки	м2	40	32000,0
8	Маяковского 48	август	Изготовление и монтаж ограждения	м.п	20	26000,0
8	Маяковского 48	август	Ремонт цоколя	м2	110	60000,0
8	Маяковского 48	декабрь	Диагностика лифтов	шт	4	20000,0
8	Маяковского 48	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	18569,40
9	М.Жукова 150	август	Ремонт козырьков входа в подъезд	шт	2	24484,3
10	М.Жукова 148 А	июнь	Ремонт подъезда	шт	1	68000,0
10	М.Жукова 148 А	июль	Изготовление и монтаж ограждения	м.п	60	37168,0
11	Пушкина 103	май	Замена системы канализации	м.п	20	20000,0
11	Пушкина 103	май	Замена светильников МОП	шт	21	21000,0
11	Пушкина 103	август	Замена запорной арматуры	шт	8	7500,0
11	Пушкина 103	сентябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	12	11000,0
11	Пушкина 103	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	16277,36
12	Пушкина 133/8	сентябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	10	8000,0
12	Пушкина 133/8	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	8	7500,0
12	Пушкина 133/8	сентябрь	Замена системы отопления	м.п	10	9000,0
12	Пушкина 133/8	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	4946,20



3	Учебная 190	июнь	Замена системы водоснабжения	м.п	10	8000,0
13	Учебная 190	июль	Замена запорной арматуры	шт	8	7500,0
13	Учебная 190	июль	Замена системы отопления	м.п	10	9000,0
14	Учебная 190	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	13645,24
14	Учебная 157	июль	Замена мусороприемных клапанов	шт	4	24000,0
14	Учебная 157	июль	Ремонт отмостки	м2	20	20000,0
14	Учебная 157	август	Ремонт межпанельных швов	м.п	80	40000,0
14	Учебная 157	декабрь	Диагностика лифтов	шт	2	10000,0
14	Учебная 157	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	7493,60
15	Куйбышева 150	июнь	Замена системы водоснабжения	м.п	10	8000,0
15	Куйбышева 150	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	8	7500,0
15	Куйбышева 150	сентябрь	Замена системы отопления	м.п	8	8000,0
15	Куйбышева 150	декабрь	Замена системы канализации	м.п	30	30000,0
15	Куйбышева 150	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	44367,73
16	Куйбышева 136	август	Ремонт подъезда	шт	2	210000,0
16	Куйбышева 136	август	Замена дверных блоков МОП	шт	3	90000,0
16	Куйбышева 136	июль	Ремонт межпанельных швов	м.п	50	30000,0
16	Куйбышева 136	декабрь	Диагностика лифтов	шт	6	30000,0
16	Куйбышева 136	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	57812,40
17	М.Жукова 148 Б	март	Замена системы канализации	м.п	20	19000,0
17	М.Жукова 148 Б	июль	Замена запорной арматуры	шт	8	7000,0
17	М.Жукова 148 Б	август	Замена системы отопления	м.п	10	9000,0
17	М.Жукова 148 Б	сентябрь	Ремонт кровли	м2	30	28000,0
17	М.Жукова 148 Б	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	17473,68
18	М.Жукова 152	май	Ремонт пола тамбура	м2	14	10000,0
18	М.Жукова 152	июнь	Ремонт цоколя	м2	8	16982,9
19	Маяковского 50	июнь	Ремонт подъезда	шт	1	105000,0
19	Маяковского 50	июль	Ремонт межпанельных швов	м.п	44	26336,4
19	Маяковского 50	декабрь	Диагностика лифтов	шт	3	15000,0
20	Пушкина 117	июнь	Ремонт козырьков входа в подъезд	шт	1	35000,0
20	Пушкина 117	июль	Замена системы отопления	м.п	10	9000,0
20	Пушкина 117	август	Замена системы канализации	м.п	6	5000,0
20	Пушкина 117	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	41634,32
21	Декабристов 139-139А	май	Замена системы канализации	м.п	10	9000,0
21	Декабристов 139-139А	июль	Ремонт кровли	м2	15	15000,0
21	Декабристов 139-139А	июль	Замена запорной арматуры	шт	10	9000,0
21	Декабристов 139-139А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	66650,88
22	Декабристов 110	июль	Замена оконных блоков МОП	шт	4	90000,0
22	Декабристов 110	июль	Замена дверных блоков МОП	шт	2	30000,0
22	Декабристов 110	март	Замена почтовых ящиков	шт	20	7500,0
22	Декабристов 110	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	24409,80
23	Декабристов 108	сентябрь	Замена оконных блоков МОП	шт	3	45000,0
23	Декабристов 108	сентябрь	Замена почтовых ящиков	шт	20	10000,0
23	Декабристов 108	июль	Ремонт кровли	м2	10	8000,0
23	Декабристов 108	август	Ремонт межпанельных швов	м.п	20	12000,0
23	Декабристов 108	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	6238,50
24	Декабристов 145-145 А	май	Замена системы канализации	м.п	60	50000,0
24	Декабристов 145-145 А	июнь	Замена оконных блоков МОП	шт	5	75000,0
24	Декабристов 145-145 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	55165,60
25	Пушкина 113	май	Замена системы отопления	м.п	12	10000,0
25	Пушкина 113	июнь	Замена системы водоснабжения	м.п	10	9000,0
25	Пушкина 113	август	Замена системы канализации	м.п	10	10000,0
25	Пушкина 113	август	Замена запорной арматуры	шт	8	7000,0
25	Пушкина 113	июнь	Восстановление вентиляционных шахт	шт	5	12000,0
25	Пушкина 113	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	21302,52



о	К.Маркса 36/1	май	Ремонт кровли	м2	53	53452.0
26	К.Маркса 36/1	май	Диагностика лифтов	шт	1	5000.0
27	Маяковского 44	август	Ремонт подъезда	шт	1	87128.68
27	Маяковского 44	декабрь	Диагностика лифтов	шт	1	5000.0
28	М.Жукова 146 А	июль	Замена системы отопления	м.п	25	25000.0
28	М.Жукова 146 А	июль	Замена запорной арматуры	шт	10	8000.0
28	М.Жукова 146 А	сентябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	10	10000.0
28	М.Жукова 146 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	37889.48
29	М.Жукова 152 А	август	Замена системы отопления	м.п	18	15000.0
29	М.Жукова 152 А	сентябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	10	9000.0
29	М.Жукова 152 А	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	10	10000.0
29	М.Жукова 152 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	46408.16
30	Иртышская Набережная 20	июль	Ремонт аварийных плит балконов	шт	3	36000.0
30	Иртышская Набережная 20	июль	Ремонт пола тамбура	шт	4	8000.0
30	Иртышская Набережная 20	август	Ремонт кровли	м2	60	35657.2
31	Декабристов 106	май	Замена дверных блоков МОП	шт	1	13000.0
31	Декабристов 106	июль	Ремонт межпанельных швов	м.п	60	36000.0
31	Декабристов 106	август	Замена запорной арматуры	шт	10	10000.0
31	Декабристов 106	декабрь	Диагностика лифтов	шт	4	20000.0
31	Декабристов 106	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	141843.08
32	Пушкина 109	июнь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	5000.0
32	Пушкина 109	август	Замена системы канализации	м.п	8	7000.0
32	Пушкина 109	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	26703.48
33	Учебная 155	июль	Замена мусороприемных клапанов	шт	3	18000.0
33	Учебная 155	июнь	Ремонт кровли	м2	50	25000.0
33	Учебная 155	июль	Ремонт межпанельных швов	м.п	40	22000.0
33	Учебная 155	август	Замена дверных блоков МОП	шт	1	15000.0
33	Учебная 155	август	Ремонт подъезда	шт	1	105000.0
33	Учебная 155	сентябрь	Замена дверей входа в подвал	шт	5	40000.0
33	Учебная 155	декабрь	Диагностика лифтов	шт	5	25000.0
33	Учебная 155	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	36367.62
34	Степная 239	июнь	Замена системы канализации	м.п	20	15000.0
34	Степная 239	июль	Замена системы отопления	м.п	10	10000.0
34	Степная 239	август	Ремонт кровли	м2	50	27489.84
35	Куйбышева 140	май	Замена светильников МОП	шт	44	44000.0
35	Куйбышева 140	июль	Замена дверных блоков МОП	шт	3	45000.0
35	Куйбышева 140	декабрь	Диагностика лифтов	шт	4	20000.0
35	Куйбышева 140	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	95548.40
36	Декабристов 155 А	март	Замена системы водоснабжения	м.п	12	12000.0
36	Декабристов 155 А	август	Замена запорной арматуры	шт	10	10000.0
36	Декабристов 155 А	август	Замена системы отопления	м.п	8	8000.0
36	Декабристов 155 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	23490.78
37	Куйбышева 138	август	Замена розлива холодного водоснабжения	м.п	70	136093.44
38	Тимуровский проезд 6	июль	Замена системы отопления	м.п	8	6000.0
38	Тимуровский проезд 6	август	Замена запорной арматуры	шт	5	4500.0
38	Тимуровский проезд 6	октябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	9	9000.0
38	Тимуровский проезд 6	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	20363.88

Главный инженер ООО "УК Жилищник-8"



С.П.Балабкин