


Утверждаю:
 Генеральный директор ООО "УК Алекс"
 А.Д. Витулёв



План текущего ремонта на 2021 год на МКД ООО "УК Алекс"

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Вид работ	Единица измерения	план	
					Объем	Сумма рублей
1	Декабристов 106	апрель	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	10 000,00
1	Декабристов 106	июль	Ремонт кровли	м2	20	15 000,00
1	Декабристов 106	август	Ремонт подъезда № 1	шт	1	180 000,00
1	Декабристов 106	сентябрь	Замена трубопроводов канализации	м	10	10 000,00
1	Декабристов 106	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	52 145,92
2	Декабристов 108	апрель	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	5 000,00
2	Декабристов 108	июль	Замена трубопроводов отопления	м	5	5 000,00
2	Декабристов 108	август	Замена трубопроводов канализации	м	8	8 000,00
2	Декабристов 108	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	75 024,20
3	Декабристов 110	июнь	Ремонт ВРУ	шт	1	8 000,00
3	Декабристов 110	август	Ремонт подъезда № 1	шт	1	80 000,00
3	Декабристов 110	сентябрь	Замена трубопроводов канализации	м	3	2 000,00
3	Декабристов 110	октябрь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	5 000,00
3	Декабристов 110	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	4 947,88
3	Декабристов 137	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	7 000,00
3	Декабристов 137	август	Замена трубопроводов канализации	м	5	3 000,00
4	Декабристов 137	август	Ремонт межпанельных швов	м	30	21 000,00
4	Декабристов 137	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	63 056,65
5	Декабристов 137 А	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	7 000,00
5	Декабристов 137 А	август	Замена трубопроводов канализации	м	5	3 000,00
5	Декабристов 137 А	август	Замена трубопроводов отопления	м	5	4 000,00
5	Декабристов 137 А	сентябрь	Техническое диагностирование ВДГО	дом	1	29 531,33
5	Декабристов 137 А	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	51 447,81
6	Декабристов 139-139А	январь	Замена почтовых ящиков	шт	70	25 000,00
6	Декабристов 139-139А	май	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	4 000,00
6	Декабристов 139-139А	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	5	3 000,00
6	Декабристов 139-139А	июнь	Ремонт кровли	м2	5	5 000,00
6	Декабристов 139-139А	июль	Замена трубопроводов отопления	м	5	4 000,00
6	Декабристов 139-139А	август	Ремонт козырьков входа в подъезд	шт	4	40 000,00
6	Декабристов 139-139А	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	108 710,40
7	Декабристов 143	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	8	6 000,00
7	Декабристов 143	июнь	Техническое диагностирование ВДГО	дом	1	29 523,34
7	Декабристов 143	июль	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
7	Декабристов 143	август	Замена трубопроводов отопления	м	5	4 000,00
7	Декабристов 143	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	50 362,69
8	Декабристов 145-145 А	февраль	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
8	Декабристов 145-145 А	апрель	Замена трубопроводов водоснабжения	м	8	8 000,00
8	Декабристов 145-145 А	июнь	Замена трубопроводов отопления	м	5	4 000,00
8	Декабристов 145-145 А	июль	Ремонт подъезда	шт	1	85 000,00
8	Декабристов 145-145 А	август	Ремонт подъезда	шт	1	85 000,00
8	Декабристов 145-145 А	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	67 999,09
9	Декабристов 147	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	16	16 000,00
9	Декабристов 147	июль	Замена трубопроводов водоснабжения	м	12	12 000,00
9	Декабристов 147	август	Замена трубопроводов отопления	м	5	4 000,00
9	Декабристов 147	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	244 937,75

10	Декабристов 149	март	Ремонт подъезда	шт	1	160 000,00
10	Декабристов 149	апрель	Замена дверей МОП	шт	1	25 000,00
10	Декабристов 149	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
10	Декабристов 149	июль	Замена запорной арматуры	шт	2	4 000,00
10	Декабристов 149	август	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	7 000,00
10	Декабристов 149	сентябрь	Ремонт межпанельных швов	м	40	24 000,00
10	Декабристов 149	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	32 043,84
11	Куйбышева 136	июль	Ремонт подъезда	шт	1	160 000,00
11	Куйбышева 136	июль	Ремонт кровли	м2	20	20 000,00
11	Куйбышева 136	сентябрь	Замена дверей МОП	шт	1	35 000,00
11	Куйбышева 136	сентябрь	Ремонт межпанельных швов	м	30	18 000,00
11	Куйбышева 136	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	102 077,34
12	Куйбышева 138	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	8	6 000,00
12	Куйбышева 138	июнь	Техническое диагностирование ВДГО	дом	1	28 409,78
12	Куйбышева 138	июль	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	4 000,00
12	Куйбышева 138	август	Замена трубопроводов отопления	м	4	3 000,00
12	Куйбышева 138	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	53 923,50
13	Куйбышева 140	март	Ремонт подъезда	шт	1	153 441,89
13	Куйбышева 140	май	Ремонт межпанельных швов	м	20	10 000,00
13	Куйбышева 140	июнь	Техническое диагностирование ВДГО	дом	1	68 999,38
14	Учебная 155	апрель	Замена розлива горячего водоснабжения	м	200	200 000,00
14	Учебная 155	август	Ремонт межпанельных швов	м	15	9 185,20
15	Учебная 157	июнь	Монтаж ограждения придомовой территории	м	74	103 437,79
16	Учебная 190	июнь	Техническое диагностирование ВДГО	дом	1	13 458,53
16	Учебная 190	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	29 929,82
17	Пушкина 103	июль	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
17	Пушкина 103	август	Замена трубопроводов водоснабжения	м	8	7 000,00
17	Пушкина 103	сентябрь	Замена трубопроводов отопления	м	8	6 000,00
17	Пушкина 103	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	71 101,49
18	Пушкина 109	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	4 000,00
18	Пушкина 109	июль	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	2 000,00
18	Пушкина 109	август	Замена трубопроводов отопления	м	2	1 000,00
18	Пушкина 109	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	54 862,52
19	Пушкина 113	апрель	Ремонт дверей МОП	шт	1	1 000,00
19	Пушкина 113	май	Замена светильников МОП	шт	3	3 000,00
19	Пушкина 113	июнь	Замена труб-ов отопления	м	20	20 000,00
19	Пушкина 113	июль	Замена труб-ов водоснабжения	м	5	4 000,00
19	Пушкина 113	июль	Ремонт крыльца	шт	1	5 000,00
19	Пушкина 113	август	Замена труб-ов канализации	м	6	5 000,00
19	Пушкина 113	август	Ремонт стен МОП	м2	15	15 000,00
19	Пушкина 113	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	25 685,66
20	Пушкина 117	июль	Ремонт кровли	м2	160	92 000,00
20	Пушкина 117	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	10 658,92
21	Маяковского 44	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	10	7 000,00
21	Маяковского 44	июнь	Техническое диагностирование ВДГО	дом	1	26 280,36
21	Маяковского 44	июль	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	5 000,00
21	Маяковского 44	август	Замена трубопроводов отопления	м	5	4 000,00
21	Маяковского 44	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	62 154,99
22	Маяковского 48	июнь	Замена почтовых ящиков	шт	144	55 000,00
22	Маяковского 48	июль	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
22	Маяковского 48	август	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	4 000,00
22	Маяковского 48	август	Поверка ОДПУ ГВС	шт	2	6 000,00
22	Маяковского 48	сентябрь	Замена дверей МОП	шт	4	120 000,00
22	Маяковского 48	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	20 110,40

23	Маяковского 50	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	5	4 000,00
23	Маяковского 50	июль	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	4 000,00
23	Маяковского 50	июль	Ремонт кровли	м2	30	20 000,00
23	Маяковского 50	август	Ремонт приемков	шт	3	60 000,00
23	Маяковского 50	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	44 486,24
24	Маршала Жукова 146 А	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	4 000,00
24	Маршала Жукова 146 А	июль	Замена трубопроводов отопления	м	6	3 000,00
24	Маршала Жукова 146 А	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
24	Маршала Жукова 146 А	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	78 972,17
25	Маршала Жукова 148 А	март	Изготовление и монтаж дверей МОП	шт	2	20 000,00
25	Маршала Жукова 148 А	июль	Ремонт подъезда	шт	1	85 000,00
25	Маршала Жукова 148 А	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	15 148,80
26	Маршала Жукова 148 Б	январь	Изоляция верхнего розлива отопления	м	70	15 000,00
26	Маршала Жукова 148 Б	апрель	Изготовление и монтаж решеток окон МОП	шт	8	24 000,00
26	Маршала Жукова 148 Б	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	4 000,00
26	Маршала Жукова 148 Б	июнь	Техническон диагностирование ВДГО	дом	1	28 361,83
26	Маршала Жукова 148 Б	июль	Замена трубопроводов отопления	м	6	3 000,00
26	Маршала Жукова 148 Б	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
26	Маршала Жукова 148 Б	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	11 838,82
27	Маршала Жукова 150	июнь	Техническон диагностирование ВДГО	дом	1	8 586,07
27	Маршала Жукова 150	июль	Замена трубопроводов водоснабжения	м	3	2 000,00
27	Маршала Жукова 150	август	Замена трубопроводов отопления	м	5	3 000,00
27	Маршала Жукова 150	август	Замена трубопроводов канализации	м	5	4 000,00
27	Маршала Жукова 150	сентябрь	Замена трубопроводов канализации	м	5	4 000,00
27	Маршала Жукова 150	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	10 028,59
28	Маршала Жукова 152 А	июнь	Техническон диагностирование ВДГО	дом	1	25 558,42
28	Маршала Жукова 152 А	июль	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	7 000,00
28	Маршала Жукова 152 А	июль	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	3 000,00
28	Маршала Жукова 152 А	август	Замена трубопроводов отопления	м	5	3 000,00
28	Маршала Жукова 152 А	август	Замена трубопроводов отопления	м	10	8 000,00
28	Маршала Жукова 152 А	сентябрь	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
28	Маршала Жукова 152 А	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	47 562,26
28	Маршала Жукова 152 А	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	47 562,26
29	Иртышская Набережная 20	июнь	Техническон диагностирование ВДГО	дом	1	25 683,62
29	Иртышская Набережная 20	июнь	Техническон диагностирование ВДГО	дом	1	25 683,62
29	Иртышская Набережная 20	август	Поверка ОДПУ отопления и ГВС	шт	5	16 000,00
29	Иртышская Набережная 20	август	Поверка ОДПУ отопления и ГВС	шт	1	48 543,13
29	Иртышская Набережная 20	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	48 543,13
30	Карла Маркса 36/1	июнь	Замена почтовых ящиков	шт	64	25 000,00
30	Карла Маркса 36/1	июнь	Замена почтовых ящиков	шт	64	25 000,00
30	Карла Маркса 36/1	декабрь	Диагностика лифта	шт	1	7 000,00
30	Карла Маркса 36/1	декабрь	Диагностика лифта	шт	1	7 000,00
30	Карла Маркса 36/1	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	55 802,20
30	Карла Маркса 36/1	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	55 802,20
31	Тимуровский проезд 6	март	Замена запорной арматуры	шт	5	5 000,00
31	Тимуровский проезд 6	март	Замена запорной арматуры	шт	5	5 000,00
31	Тимуровский проезд 6	май	Изоляция верхнего розлива отопления	м	100	15 000,00
31	Тимуровский проезд 6	июнь	Техническон диагностирование ВДГО	дом	1	14 047,27
31	Тимуровский проезд 6	июнь	Техническон диагностирование ВДГО	дом	1	14 047,27
31	Тимуровский проезд 6	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	11 131,79
31	Тимуровский проезд 6	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	11 131,79

4 171 199,68

Главный инженер ООО "УК Алекс"



С.П.Балабкин