

Утверждаю:
 Генеральный директор ООО "УК Алекс"
 А.Д.Витулёв _____

План текущего ремонта на 2022 год на МКД ООО "УК Алекс"

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Вид работ	Единица измерения	план	
					Объем	Сумма рублей
1	Декабристов 106	февраль	Замена розлива горячего водоснабжения	м	180	313 606,08
2	Декабристов 108	апрель	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	8 000,00
2	Декабристов 108	июнь	Замена трубопроводов отопления	м	5	5 000,00
2	Декабристов 108	август	Замена запорной арматуры	шт	4	4 000,00
2	Декабристов 108	сентябрь	Ремонт кровли	м2	5	5 000,00
2	Декабристов 108	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	74 932,78
3	Декабристов 110	июль	Ремонт подъезда	шт	1	107 769,89
3	Декабристов 137	июль	Ремонт подъезда	шт	1	130 000,00
3	Декабристов 137	июль	Замена дверей МОП	шт	1	30 000,00
4	Декабристов 137	август	Ремонт кровли	м2	10	20 000,00
4	Декабристов 137	сентябрь	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
4	Декабристов 137	октябрь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	4 000,00
4	Декабристов 137	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	39 028,09
5	Декабристов 137 А	май	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	4 000,00
5	Декабристов 137 А	июль	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
5	Декабристов 137 А	август	Замена запорной арматуры	шт	3	3 000,00
5	Декабристов 137 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	86 969,86
6	Декабристов 139-139А	апрель	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	4 000,00
6	Декабристов 139-139А	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
6	Декабристов 139-139А	август	Замена запорной арматуры	шт	3	3 000,00
6	Декабристов 139-139А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	105 620,45
7	Декабристов 143	апрель	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	4 000,00
7	Декабристов 143	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
7	Декабристов 143	июль	Замена запорной арматуры	шт	2	2 000,00
7	Декабристов 143	август	Замена трубопроводов отопления	м	3	2 000,00
7	Декабристов 143	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	85 872,84
8	Декабристов 145-145 А	июль	Ремонт подъезда	шт	1	130 000,00
8	Декабристов 145-145 А	июль	Замена светильников МОП	шт	30	30 000,00
8	Декабристов 145-145 А	август	Ремонт козырька подъезда	шт	1	35 000,00
8	Декабристов 145-145 А	сентябрь	Замена двери входа в подвал	шт	1	10 000,00
8	Декабристов 145-145 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	28 290,66
9	Декабристов 147	май	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	10 000,00
9	Декабристов 147	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	12	8 000,00
9	Декабристов 147	июль	Замена запорной арматуры	шт	6	6 000,00
9	Декабристов 147	август	Замена трубопроводов отопления	м	4	3 000,00
9	Декабристов 147	август	Ремонт подъезда	шт	1	200 000,00
9	Декабристов 147	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	165 134,55
10	Декабристов 149	август	Ремонт цоколя	м2	180	180 000,00
10	Декабристов 149	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	5 745,60
11	Куйбышева 136	июнь	Ремонт подъезда	шт	1	190 000,00
11	Куйбышева 136	июль	Замена дверей МОП	шт	2	60 000,00
11	Куйбышева 136	август	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	10 000,00
11	Куйбышева 136	сентябрь	Замена трубопроводов канализации	м	12	8 000,00
11	Куйбышева 136	октябрь	Замена запорной арматуры	шт	5	5 000,00
11	Куйбышева 136	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	76 129,44
12	Куйбышева 138	апрель	Замена трубопроводов водоснабжения	м	9	8 000,00
12	Куйбышева 138	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
12	Куйбышева 138	июль	Замена запорной арматуры	шт	6	5 000,00
12	Куйбышева 138	август	Замена трубопроводов отопления	м	2	1 000,00
12	Куйбышева 138	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	77 315,07
13	Куйбышева 140	апрель	Замена трубопроводов водоснабжения	м	9	8 000,00
13	Куйбышева 140	май	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
13	Куйбышева 140	июнь	Замена запорной арматуры	шт	6	6 000,00
13	Куйбышева 140	июль	Замена трубопроводов отопления	м	2	1 000,00
13	Куйбышева 140	август	Замена дверей мусороприемных камер	шт	4	60 000,00
13	Куйбышева 140	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	148 241,15
14	Учебная 155	июль	Ремонт фасада	м2	200	200 000,00

14	Учебная 155	август	Ремон кровли	м2	100	45 000,00
14	Учебная 155	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	22 292,20
15	Учебная 157	июнь	Ремонт подъезда (1 этаж)	шт	1	50 000,00
15	Учебная 157	июль	Благоустройство придомовой территории	дом	1	40 000,00
15	Учебная 157	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	11 409,60
17	Пушкина 103	июнь	Замена почтовых ящиков	шт	51	31 000,00
17	Пушкина 103	июль	Изготовление и монтаж ограждения	м	50	61 845,25
18	Пушкина 109	июль	Замена трубопроводов водоснабжения	м	2	1 000,00
18	Пушкина 109	август	Замена трубопроводов канализации	м	3	2 000,00
18	Пушкина 109	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	2	2 000,00
18	Пушкина 109	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	60 206,44
20	Пушкина 117	июль	Ремонт подъезда (тамбур под.1)	шт	1	25 000,00
20	Пушкина 117	июль	Монтаж организованного водостока	м	4	10 000,00
20	Пушкина 117	июль	Ремонт отмостки	м2	15	20 000,00
20	Пушкина 117	август	Окраска дверей МОП	шт	2	5 000,00
20	Пушкина 117	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	47 121,12
21	Маяковского 44	июнь	Ремонт кровли	м2	100	45 000,00
21	Маяковского 44	июль	Замена трубопроводов водоснабжения	м	8	6 000,00
21	Маяковского 44	август	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
21	Маяковского 44	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	4	4 000,00
21	Маяковского 44	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	45 823,39
22	Маяковского 48	октябрь	Монтаж ОДПУ отопления и ГВС	шт	1	202 402,44
23	Маяковского 50	август	Ремонт цоколя	м2	132	132 486,24
24	Маршала Жукова 146 А	май	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	5 000,00
24	Маршала Жукова 146 А	июль	Замена трубопроводов канализации	м	3	2 000,00
24	Маршала Жукова 146 А	август	Замена запорной арматуры	шт	4	4 000,00
24	Маршала Жукова 146 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	83 794,53
25	Маршала Жукова 148 А	июль	Ремонт кровли	м2	110	87 000,00
25	Маршала Жукова 148 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	48 167,40
26	Маршала Жукова 148 Б	май	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	6 000,00
26	Маршала Жукова 148 Б	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	10	10 000,00
26	Маршала Жукова 148 Б	август	Замена запорной арматуры	шт	4	4 000,00
26	Маршала Жукова 148 Б	август	Замена трубопроводов отопления	м	2	1 000,00
26	Маршала Жукова 148 Б	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	74 032,61
28	Маршала Жукова 152 А	май	Замена трубопроводов водоснабжения	м	4	3 000,00
28	Маршала Жукова 152 А	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	2	2 000,00
28	Маршала Жукова 152 А	август	Замена запорной арматуры	шт	4	4 000,00
28	Маршала Жукова 152 А	август	Замена трубопроводов отопления	м	2	2 000,00
28	Маршала Жукова 152 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	83 910,59
29	Иртышская Набережная 20	июль	Ремонт стяжки пола	м2	4	4 000,00
29	Иртышская Набережная 20	август	Изготовление и монтаж мет.запирающ.устройств	шт	2	12 000,00
29	Иртышская Набережная 20	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	78 017,79
30	Карла Маркса 36/1	июль	Замена окон МОП	м2	10	87 802,20
31	Тимуровский проезд 6	май	Замена трубопроводов водоснабжения	м	4	3 000,00
31	Тимуровский проезд 6	июнь	Замена трубопроводов канализации	м	2	2 000,00
31	Тимуровский проезд 6	июль	Замена запорной арматуры	шт	3	3 000,00
31	Тимуровский проезд 6	август	Замена трубопроводов отопления	м	2	2 000,00
31	Тимуровский проезд 6	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	37 017,82

Главный инженер ООО "УК Алекс"

С.П.Балабкин

