

Утверждаю:  
 Генеральный директор ООО "УК Алекс"  
 А.Д.Витулёв \_\_\_\_\_



План текущего ремонта на 2024 год на МКД ООО "УК Алекс"

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Вид работ	Единица измерения	план	
					Объем	Сумма рублей
1	Декабристов 106	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	20	20 000,00
1	Декабристов 106	июль	Ремонт кровли	м2	50	40 000,00
1	Декабристов 106	сентябрь	Ремонт подъезда № 1	шт	1	340 000,00
1	Декабристов 106	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	6 526,40
2	Декабристов 108	май	Замена трубопроводов водоотведения	м	10	9 000,00
2	Декабристов 108	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	8 000,00
2	Декабристов 108	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
2	Декабристов 108	сентябрь	Ремонт кровли	м2	20	10 000,00
2	Декабристов 108	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	5	5 000,00
2	Декабристов 108	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	72 047,71
3	Декабристов 110	май	Замена трубопроводов водоотведения	м	6	5 000,00
3	Декабристов 110	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	5 000,00
3	Декабристов 110	август	Замена трубопроводов отопления	м	2	1 000,00
3	Декабристов 110	август	Ремонт кровли	м2	20	10 000,00
3	Декабристов 110	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	101 544,79
4	Декабристов 137	май	Замена трубопроводов водоотведения	м	10	9 000,00
4	Декабристов 137	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	8 000,00
4	Декабристов 137	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
4	Декабристов 137	сентябрь	Ремонт кровли	м2	20	15 000,00
4	Декабристов 137	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	5	5 000,00
4	Декабристов 137	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	69 445,27
5	Декабристов 137 А	май	Замена трубопроводов водоотведения	м	8	7 000,00
5	Декабристов 137 А	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	6 000,00
5	Декабристов 137 А	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
5	Декабристов 137 А	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	6	6 000,00
5	Декабристов 137 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	88 538,30
6	Декабристов 139-139А	май	Замена трубопроводов водоотведения	м	6	6 000,00
6	Декабристов 139-139А	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	5 000,00
6	Декабристов 139-139А	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
6	Декабристов 139-139А	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	4	4 000,00
6	Декабристов 139-139А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	113 732,30
7	Декабристов 143	май	Замена трубопроводов водоотведения	м	6	6 000,00
7	Декабристов 143	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	5 000,00
7	Декабристов 143	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
7	Декабристов 143	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	4	4 000,00
7	Декабристов 143	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	92 427,99
8	Декабристов 145-145 А	сентябрь	Ремонт подъезда	шт	1	180 000,00
8	Декабристов 145-145 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	18 202,22
9	Декабристов 147	май	Замена трубопроводов водоотведения	м	10	9 000,00
9	Декабристов 147	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	8 000,00
9	Декабристов 147	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
9	Декабристов 147	август	Ремонт межпанельных швов	м	30	25 000,00
9	Декабристов 147	сентябрь	Монтаж светильников фасадного освещения	шт	2	15 000,00
9	Декабристов 147	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	10	10 000,00
9	Декабристов 147	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	256 004,35
10	Декабристов 149	август	Ремонт крыльца входа в подъезд №2	шт	1	261 901,30
11	Куйбышева 136	апрель	Замена трубопроводов водоотведения	м	10	9 000,00
11	Куйбышева 136	май	Замена трубопроводов водоснабжения	м	12	12 000,00
11	Куйбышева 136	июль	Замена дверей помещения электрощитовой	шт	1	45 000,00
11	Куйбышева 136	июль	Замена отопительных приборов под № 3,4,5	шт	3	15 000,00
11	Куйбышева 136	август	Ремонт помещения электрощитовой	м2	40	30 000,00
11	Куйбышева 136	август	Замена окон ПВХ подъезд 4	шт	1	15 000,00
11	Куйбышева 136	сентябрь	Ремонт межпанельных швов	м	40	40 000,00
11	Куйбышева 136	сентябрь	Замена трубопроводов отопления	м	10	10 000,00
11	Куйбышева 136	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	10	10 000,00
11	Куйбышева 136	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	109 374,24
12	Куйбышева 138	май	Замена трубопроводов водоотведения	м	6	6 000,00

2	Куйбышева 138	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	5 000,00
2	Куйбышева 138	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
12	Куйбышева 138	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	5	5 000,00
12	Куйбышева 138	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	91 930,85
13	Куйбышева 140	май	Замена трубопроводов водоотведения	м	10	10 000,00
13	Куйбышева 140	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	5 000,00
13	Куйбышева 140	июнь	Установка искусственной неровности проезда	м	8	30 000,00
13	Куйбышева 140	июль	Ремонт кровли кв.106	м2	60	40 000,00
13	Куйбышева 140	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
13	Куйбышева 140	сентябрь	Ремонт межпанельных швов	м	40	38 000,00
13	Куйбышева 140	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	10	10 000,00
13	Куйбышева 140	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	124 943,57
14	Учебная 155	июль	Ремонт кровли под.4	м2	70	40 000,00
14	Учебная 155	сентябрь	Ремонт подъезда № 5	шт	1	223 797,61
15	Учебная 157	июль	Установка игрового оборудования детской площ.	шт	3	101 409,60
16	Пушкина 103	май	Замена трубопроводов водоотведения	м	6	6 000,00
16	Пушкина 103	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	5 000,00
16	Пушкина 103	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
16	Пушкина 103	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	10	10 000,00
16	Пушкина 103	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	79 574,03
17	Пушкина 109	август	Замена запорной арматуры	шт	2	8 000,00
17	Пушкина 109	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	42 115,60
18	Пушкина 117	апрель	Замена трубопроводов газоснабжения	м	132	122 670,96
19	Маяковского 44	июль	Замена розлива холодного водоснабжения	м	80	123 316,34
20	Маяковского 48	март	Облицовка кафельной плиткой пола МОП	м2	80	180 000,00
20	Маяковского 48	июль	Замена трубопроводов водоотведения	м	12	13 000,00
20	Маяковского 48	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	20 000,00
21	Маяковского 50	май	Замена трубопроводов водоотведения	м	6	6 000,00
21	Маяковского 50	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	5 000,00
21	Маяковского 50	июль	Ремонт кровли кв.35,66	м2	80	50 000,00
21	Маяковского 50	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
21	Маяковского 50	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	4	4 000,00
21	Маяковского 50	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	199 853,55
22	Маршала Жукова 146 А	май	Замена трубопроводов водоотведения	м	8	8 000,00
22	Маршала Жукова 146 А	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	5 000,00
22	Маршала Жукова 146 А	август	Замена трубопроводов отопления	м	8	7 000,00
22	Маршала Жукова 146 А	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	10	10 000,00
22	Маршала Жукова 146 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	77 790,55
23	Маршала Жукова 148 А	август	Ремонт подъезда № 3	шт	1	165 204,60
24	Маршала Жукова 148 Б	июнь	Замена трубопроводов водоотведения	м	8	7 000,00
24	Маршала Жукова 148 Б	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	5 000,00
24	Маршала Жукова 148 Б	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
24	Маршала Жукова 148 Б	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	10	10 000,00
24	Маршала Жукова 148 Б	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	81 061,27
25	Маршала Жукова 152 А	июнь	Замена трубопроводов водоотведения	м	8	7 000,00
25	Маршала Жукова 152 А	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	9 000,00
25	Маршала Жукова 152 А	август	Замена трубопроводов отопления	м	5	5 000,00
25	Маршала Жукова 152 А	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	10	10 000,00
25	Маршала Жукова 152 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	76 885,30
26	Иртышская Набережная 20	август	Замена щитков МОП малоточных систем	шт	10	100 000,00
26	Иртышская Набережная 20	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	7 005,46
27	Карла Маркса 36/1	июль	Замена светильников МОП	шт	16	33 000,00
27	Карла Маркса 36/1	август	Замена трубопроводов отопления	м	4	3 000,00
27	Карла Маркса 36/1	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	5	4 000,00
27	Карла Маркса 36/1	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	18 534,80
28	Тимуровский проезд 6	февраль	Замена трубопроводов водоотведения	м	6	6 000,00
28	Тимуровский проезд 6	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	5 000,00
28	Тимуровский проезд 6	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
28	Тимуровский проезд 6	сентябрь	Замена запорной арматуры	шт	10	10 000,00
28	Тимуровский проезд 6	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	27 470,58